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Integrale DBFM-contracten in de transportinfrastructuur zijn nieuw en het duurt nog 
jaren voordat de eerste contracten aflopen. Om eerder al een indruk te krijgen van de 
prestatie van DBFM is systematische evaluatie nodig. Maar hoe evalueer je 
projectresultaten die in een wirwar van complexiteit tot stand komen? Net zoals 
smaakvolle gerechten tot stand komen door de juiste combinatie van ingrediënten is 
het zaak om de juiste elementen binnen DBFM te selecteren en te evalueren. 
 
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat transportinfrastructuur-projecten, zowel in 
Nederland als wereldwijd, regelmatig hun planningen en budgetten overschrijden 
(Cantarelli, 2011). Een contractvorm die recentelijk veel aandacht geniet als een 
middel om betere resultaten te boeken is Design, Build, Finance & Maintain, afgekort 
DBFM (Reynaers & Verweij, 2014). 
 
Deze contractvorm kenmerkt zich door integraliteit (Eversdijk & Korsten, 2009): de 
verantwoordelijkheden voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud 
van de weg zijn neergelegd bij een private partij, vaak een consortium. De private 
partij levert de publieke opdrachtgever geen product maar een dienst, die is 
vastgelegd in een prestatiecontract. Bij transportinfrastructuurprojecten gaat het dan 
om de beschikbaarheid van een bepaald wegtraject, vaak voor perioden van tussen de 
15 en 30 jaar (Eversdijk & Korsten, 2009). 
 
Mooie beloften 
 
Het idee is dat de integraliteit van het contract zal leiden tot optimalisatie in de 
afstemming tussen ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden, met 
efficiëntiewinst als resultaat (Reynaers & Verweij, 2014). Verder zouden 
kostenoverschrijdingen beperkt blijven vanwege de betrokkenheid van banken als 
financiers in de projecten. Ook worden risico’s meer optimaal verdeeld tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer en zorgen de financiële prikkels in het 
prestatiecontract voor minder tijdsoverschrijdingen (Eversdijk & Korsten, 2009). 
  
Dit zijn mooie beloften, maar we weten feitelijk nog maar weinig van de 
daadwerkelijke prestaties va DBFM (zie interview in Verkeerskunde 1, 2015). De 
projecten hebben immers een lange looptijd. De uiteindelijke balans kan pas achteraf 
worden opgemaakt. Wat we wel weten is dat verwachtingen en goede intenties in de 
planning van projecten gemakkelijk kunnen falen in de uitvoering van projecten. Dit 
komt doordat de projecten complex en langdurig zijn. Hoe veel en hoe goed er ook 
wordt gepland, nadat contracten zijn ondertekend treden er gebeurtenissen op die 
niet altijd waren voorzien (Verweij, 2013). En het is ook niet mogelijk om al deze 
gebeurtenissen te voorzien en te plannen. Het is wel belangrijk dat wordt geëvalueerd 
hoe ze zo goed als mogelijk kunnen worden gemanaged. 
 
Complexiteit managen in de uitvoering 
 
Transportinfrastructuur-projecten worden uitgevoerd in een complexe omgeving. 
Een goed voorbeeld is het DBFM-project A15 Maasvlakte-Vaanplein, een langdurig 
prestatiecontract tussen Rijkswaterstaat en consortium A-Lanes A15 ter waarde van 
ongeveer 2 miljard euro (Verweij, 2015). Dit project omvat een wegtraject van bijna 
40 kilometer tussen de Maasvlakte en het Rotterdamse Vaanplein, met complexe 
systemen van kabels- en leidingen, bruggen, en viaducten. Daarnaast zijn er vele 
stakeholders die worden geraakt door het project. Denk aan bewoners en bedrijven, 
maar ook (semi-)publieke organisaties zoals het Havenbedrijf en de Gemeente 
Rotterdam. In deze wirwar van fysieke en stakeholder complexiteit moet het project 
worden gerealiseerd. 
 
Evaluatie van 20 gebeurtenissen 
 
Een systematische vergelijkende evaluatie van 20 gebeurtenissen in de uitvoering van 
het project (Verweij, 2015) wees uit dat, wanneer gebeurtenissen optreden, intensief 
contact met stakeholders in de omgeving (‘de blik naar buiten’) vaak een betere 
strategie is dan het afschermen van het project voor de stakeholders (‘de blik naar 
binnen’) (Verweij, 2013). Voorbeelden van gebeurtenissen zijn vergunningen die niet 
worden verleend door gemeenten, overstromingen of stakeholders die hun wensen 
ten aanzien van het project tussentijds aanpassen. 
  
Echter, de financieringsconstructies van DBFM dragen bij aan weinig flexibiliteit om 
af te wijken van gestelde deadlines en planningen. Intensief contact met stakeholders 
wordt dan vaak juist als tijdrovend en vertragend ervaren. De neiging is dan om 
oplossingen voor gebeurtenissen niet te zoeken in interactie met stakeholders (‘de 
blik naar binnen’). Dit zorgt voor frustraties bij de stakeholders, die zich ongehoord 
voelen door het projectmanagement. Het vergroot de weerstand en kan zorgen voor 
verdere afwijkingen in de planning (en daardoor het budget) van het project 
(Reynaers & Verweij, 2014). 
  
Analyses wezen verder uit dat nauwe samenwerking tussen de publieke 
opdrachtgever en de private opdrachtnemer van groot belang is om de 
gebeurtenissen op tevreden wijze te managen (vgl. Verweij & Gerrits, 2015; Verweij, 
2015). Maar, volgens de DBFM- gedachte zijn publieke en private 
verantwoordelijkheden juist strak gescheiden en bemoeit de opdrachtgever zich zo 
weinig mogelijk met de projectuitvoering. Publiek-private samenwerking komt dan 
moeilijk tot stand. 
  
Van de opdrachtnemer wordt gevraagd de stakeholder complexiteit zelf te managen, 
terwijl publieke opdrachtgevers (Rijkswaterstaat in het A15 Maasvlakte-Vaanplein 
project) vaak historisch gezien juist veel bekender zijn met de stakeholders in de 
projectomgeving. Zo bleek ook uit de analyse dat toen Rijkswaterstaat meer naar 
voren trad als partner van A-Lanes A15 in de uitvoering, dat de relatie tussen het 
project en stakeholders in de omgeving verbeterde. Dit kan dan zorgen voor een 
soepeler projectverloop. 
 
Te dominante scheiding van publieke en private verantwoordelijkheden 
 
De evaluatie van het A15 Maasvlakte-Vaanplein DBFM project laat zien dat publieke 
en private partijen niet altijd in staat waren om de complexiteit in de 
projectuitvoering goed te managen. Het projectmanagement werd gedomineerd door 
‘de blik naar binnen’ en de scheiding van publieke en private verantwoordelijkheden. 
Het is uiteraard te kort door de bocht om op basis van deze analyse dan te 
concluderen dat DBFM niet zou werken. Daarvoor is meer systematisch en 
vergelijkend onderzoek naar meer DBFM-projecten nodig. 
 
Meer onderzoek 
 
Een verdere systematische vergelijkende evaluatie van 27 transportinfrastructuur 
projecten (zie www.stefanverweij.eu), laat zien dat DBFM-contracten niet 
noodzakelijkerwijs zorgen voor een projectinterne managementoriëntatie en publiek-
private scheiding. Er is daarom meer onderzoek nodig naar de condities waaronder 
DBFM-projecten succesvol kunnen worden geïmplementeerd. Twee belangrijke 
ingrediënten voor succesvolle realisatie zijn in ieder geval een intensieve interactie 
met de stakeholder omgeving en een nauwe publiek-private samenwerking in de 
uitvoering. Dit bleek ook uit de analyse van de 27 projecten. 
 
Juiste combinatie van ingrediënten 
 
De complexiteit van de projecten maakt het belangrijk dat de evaluatiemethode die 
wordt toegepast in staat is deze complexiteit in ogenschouw te nemen. In grote 
projecten zoals de A15 Maasvlakte-Vaanplein spelen vele factoren een rol: 
management, publiek-private relaties, de omgeving, fysieke kenmerken van het 
project, stakeholders enzovoorts. Deze factoren werken op elkaar in. Het is in de 
wirwar van deze complexiteit dat projectresultaten tot stand komen, net zoals dat 
smaakvolle gerechten tot stand komen door de juiste combinatie van ingrediënten. 
 
De juiste evaluatiemethode: complexiteit-erkennende evaluatie 
 
De evaluatiemethode moet deze complexiteit herkennen en erkennen. Een goede 
methode daarvoor, die is toegepast in de bovengenoemde evaluaties, is ‘systematische 
kwalitatieve vergelijkende analyse’ (zie Verweij & Gerrits, 2012; 2013). Deze methode 
is in staat te evalueren hoe verschillende factoren gezamenlijk goede resultaten 
produceren, en welke van deze factoren voldoende en/of noodzakelijk zijn voor goede 
resultaten. Als evaluatiemethoden daarentegen proberen de succesfactor te 
identificeren, dan gaan ze voorbij aan het feit dat DBFM-projecten te complex zijn 
om zo versimpeld te worden begrepen. Toch worden in evaluaties van 
transportinfrastructuur projecten vaak methoden toegepast die de complexiteit van 
projecten negeren (Verweij & Gerrits, 2013). Ze creëren daarmee een vals beeld van 
hoe projectresultaten verbeterd kunnen worden. 
  
DBFM-contracten schetsen mooie beloften, maar de toekomst moet uitwijzen of de 
beloften waar worden gemaakt. Nederlands en internationaal onderzoek laat zien dat 
verwachtingen en goede intenties in de planning van DBFM en gelijksoortige 
projecten gemakkelijk kunnen falen in de uitvoering. Er is daarom een kritische 
houding nodig ten opzichte van DBFM in de wereld van transportinfrastructuur. 
Meer onderzoek naar de werking en prestaties van DBFM in de projectfasen post-
planning, gebruikmakend van evaluatiemethoden die de complexiteit van de 
projecten erkennen, is essentieel. 
 
Over de auteur 
 
Stefan Verweij is promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afdeling 
Bestuurskunde. 
 
Referenties 
 
Cantarelli, C.C. (2011). Cost overruns in large-scale transport infrastructure 
projects: A theoretical and empirical exploration for the Netherlands and 
worldwide. Delft: Trail Research School. 
Eversdijk, A.W.W. & Korsten, A.F.A. (2009). Concessionele publiek-private 
samenwerkingsrelaties: Feiten en ficties bij op DBFM gebaseerde 
infrastructurele projecten. Bestuurswetenschappen, 63(3), 25-44. 
Reynaers, A. & Verweij, S. (2014). Kritisch kijken naar kansen: De schaduwzijden van 
DBFMO. ROmagazine, 32(4), 32-34. 
Verweij, S. (2013). Ingewikkeld? Kijk goed om je heen! Sociale complexiteit in de 
uitvoering vraagt om een blik naar buiten. Infra, 2(2), 40-43. 
Verweij, S. (2015). Achieving satisfaction when implementing PPP transportation 
infrastructure projects: A qualitative comparative analysis of the A15 highway 
DBFM project. International Journal of Project Management, 33(1), 189-200. 
Verweij, S. & Gerrits, L.M. (2012). Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse. 
Kwalon, 17(3), 25-33. 
Verweij, S. & Gerrits, L.M. (2013). Understanding and researching complexity with 
qualitative comparative analysis: Evaluating transportation infrastructure 
projects. Evaluation, 19(1), 40-55. 
Verweij, S. & Gerrits, L.M. (2015). How satisfaction is achieved in the implementation 
phase of large transportation infrastructure projects: A qualitative comparative 
analysis into the A2 tunnel project. Public Works Management & Policy, 20(1), 
5-28. 
